

## FSC 中国受控木材国家风险评估时间表

任务	具体行动	预计开始/完成日期
筹备成立受控木材国家风险评估工作组	选择候选人，发送邀请函及风险评估工作说明及时间表	2015年9月-2015年12月 已完成
召开受控木材国家风险评估启动会议	拟定起草人选，介绍风险评估的程序文件和框架文件，讨论国家风险集中评估的结论	2015年12月4日 已完成
项目准备	相关材料的翻译，工作提案的起草，提交并得到FSC国际的批准，与起草专家签订协议。	2015年12月-2016年3月
收集信息，完成风险评估初稿	收集山东省和广西省的相关信息并进行利益相关方访谈，判定低风险和确定风险的阈值，风险指定，并开发控制措施。	2016年4月-2016年8月
召开第一次工作组会议和第一次利益相关方会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对受控木材国家风险评估的方法达成一致意见；</li> <li>2. 根据风险评估的初稿，向起草人反馈总体意见</li> <li>3. 收集利益相关方的意见反馈</li> </ol>	2016年9月
风险评估草稿 1.0 完成	根据工作组和利益相关方意见的反馈，完成风险评估草稿 1.0	2016年10月
将草稿 1.0 提交给国家风险集中评估 (CNRA) 专家进行反馈	根据 CNRA 专家的意见进行修改	2016年11月
将草稿 1.0 提交给 FSC 国际中心	根据国际中心的意见进行修改	2016年12月
草稿 1.0 公开征询意见	工作组同意中国标准草稿第一版，签字，并进行 2 个月的公开征询意见	2017年1月-3月
风险评估验证	基于草稿 1.0，分别在山东和广西省选取两个供应链进行验证	2017年3月-4月
收集并整理反馈的意见	收集并整理草稿 1.0 公示的意见及风险评估的验证结果	2017年4月

任务	具体行动	预计开始/完成日期
末次利益相关方会议 末次工作组会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 听取关键利益相关方意见</li> <li>2. 根据第一次意见征询、风险评估的验证结果，确定草稿第一版的主要问题，并讨论解决方案。</li> </ol>	2017年5月
完成风险评估终稿	根据工作组的指导意见完成终稿	2017年6月
将终稿提交给国家风险集中评估（CNRA）专家进行反馈	根据 CNRA 专家的意见进行修改	2017年7月
将终稿提交给 FSC 国际中心	根据国际中心的意见进行修改	2017年8月
FSC 国际中心批准国家风险评估报告		预计 2017 年 10 月